
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Département de l’Ain 
Arrondissement de Bourg en Bresse 

 
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAÔNE CENTRE 
 

DECISION DU PRESIDENT 
 

N°2025/90 – Mission de maîtrise d’œuvre pour l’extension du siège de la CCVSC – Avenant n°1 
 

Le Président de la Communauté Val de Saône Centre, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Commande Publique avec notamment les articles R2123-1 (section 1°), R2123-4 et R2123-5 (procédures 
adaptées, ainsi que l’article R2194-1 (Clause de réexamen), 
Vu la délibération 2020/06/08/06 du conseil communautaire du 8 juin 2020 donnant délégation à M. le Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, la modification et le règlement des marchés 
et des accords-cadres (à bons de commande et/ou à marchés subséquents) d’un montant maximal de 90 000 euros HT, 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu la décision n°2024/114 du 28 novembre 2024 attribuant le marché relatif à la mission de maîtrise d’œuvre pour 
l’extension du siège de la CCVSC pour un montant de 66 500,00 € HT (soit 79 800,00 € TTC) au groupement composé des 
sociétés ARCHILEX – 71870 LAIZE (Mandataire) / BATI’ECO – 71000 MACON / CP2E – 71870 HURIGNY / A2 INGENIERIE - 
71870 HURIGNY, 
Vu que le cahier des clauses administratives particulières du marché relatif à la mission de maîtrise d’œuvre pour 
l’extension du siège de la CCVSC prévoit respectivement dans ses articles 11 et 9.2 que le coût prévisionnel des travaux 
et le forfait définitif de rémunération de la maîtrise d’œuvre sont fixés à l’issue de la phase avant-projet détaillé, 
Vu la proposition du groupement ARCHILEX (Mandataire) / BATI’ECO / CP2E / A2 INGENIERIE en date du 4 septembre 
2025, 
Vu l’avis favorable de Jean-Pierre CHAMPION, Vice-Président en charge des bâtiments et espaces extérieurs, en date du 
9 septembre 2025, 
Vu les crédits inscrits au budget, 

DECIDE 

 
Article 1er : 
 
Il est décidé de signer l’avenant n°1 relatif au marché de maîtrise d’œuvre pour l’extension du siège de la CCVSC avec 
le groupement composé des sociétés ARCHILEX – 194 rue de la Poujaude – 71870 LAIZE (Mandataire) – Siret n° 
977 732 194 00017 / BATI’ECO - 39 rue Gambetta – 71000 MACON – Siret n° 980 516 959 00015 / CP2E - 152 rue de la 
Combe et de la Follatière – 71870 HURIGNY – Siret n° 983 026 352 00010 / A2 INGENIERIE – 190 impasse des Piasses - 71870 
HURIGNY pour fixer le coût prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération de la maîtrise d’œuvre pour 
l’extension du siège de la CCVSC. 
 
Le montant de cet avenant s’élève à 7 342,75 € HT, soit 8 811,30 € TTC. 
 
Article 2 : 
 
L’avenant n°1 relatif au marché de maîtrise d’œuvre pour l’extension du siège de la CCVSC : 
- fixe le coût prévisionnel des travaux à 832 500 € HT, 
- porte le montant du marché à 73 842,75 € HT (soit 88 611,30 € TTC), soit une augmentation de 11,04 %. 

 
Article 3 : 

 
Mme la Directrice de la Communauté de Communes Val de Saône Centre est chargée de l’exécution de la présente 
décision dont une copie sera transmise à Mme la Préfète de l’Ain, M. le Receveur de CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE et 
notifiée au titulaire. 
 
Fait à MONTCEAUX, le 9 septembre 2025. 
 
 Le Président, 

 Jean-Claude DESCHIZEAUX 
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